



Consiliul  
Raional  
Ialoveni



r. Ialoveni, com. Răzeni, MD 7728, str. Ștefan cel Mare 49/1b, tel.: 0 268 95146, fax: 0 268 73325, Web: www.fondultinerilor.md

## RAPORT NARATIV

### 1. Informații despre proiect

Numele grupului de inițiativă:	Ecologiștii
Titlul proiectului:	Un viitor sigur se află în mâini sigure
Liderul grupului de inițiativă:	Beliman Denis
Mentor:	Beliman Veronica
Localitatea:	Zîmbreni
Buget aprobat (lei):	6000
Număr de înregistrare și data semnării Acordului de colaborare:	Nr. PGM T-I/10/03
Data prezentării raportului:	

### 2. Descrieți măsura în care a fost realizat scopul proiectului și s-au îndeplinit obiectivele acestuia:

Suprafața de spațiu verde în incinta liceului a fost asigurată, dar odată cu venirea primăverii vor fi duse la bun sfârșit toate activitățile ce nu au putut fi realizate în perioada 1 noiembrie-10 decembrie. Obiectivele proiectului au fost realizate în proporții de 90%/100%, astfel 10 % constituind semănarea ierbii, lucru ce nu a fost realizat din cauza iernii ce vine.


### 3. Detaliați activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

Vă rog subliniați următoarele aspecte pentru fiecare activitate:

- Descrierea activității/cum s-a realizat aceasta/schimbări față de planificarea inițială
- Perioada de desfășurare/durata
- Cine a fost implicat/ cum a fost promovată activitatea

1. Prima activitate ce a fost întreprinsă pe teritoriul viitorului parc a fost de a tăia copacii de care nu aveam nevoie și de a curăța teritoriul pentru alte lucrări. Pentru aceasta activitate s-au cheltuit 50 de lei pentru platirea muncitorului care a tăiat copacii. Acești bani au fost sponsorizați de către APP. Nu au fost destule persoane pentru a finisa această activitate într-un timp mai scurt, și totuși s-a realizat activitatea. Realizarea ei a avut loc la 2 noiembrie între orele 09.00- 14.00. Au participat mult mai puțini elevi decât ne-am așteptat și totuși sunt elevi care au reacționat pozitiv la îndemnul nostru. La aceasta realizare au participat 7 elevi.

"Fondul pentru Tinerii Ialoveni" este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.



2. O a doua activitate ce a fost realizată cu succes a fost nivelarea acestui teren. La aceasta activitate deasemenea au participat mai puține persoane decât ne așteptam, dar iarăși unii dintre elevi au fost receptivi. Activitatea aceasta a fost realizată la 4 noiembrie între orele 09.00-14.00. Activitatea a fost realizată așa cum ne așteptam, chiar dacă au participat doar 4 voluntari.

3. O a 3 activitatea înfăptuită pe marginea implementării proiectului a fost organizarea unei mese rotunde cu genericul "Un viitor sigur se află în mâini sigure" ce a avut loc în incinta liceului pe 5 noiembrie, ora.10.00. Am rămas impresionanți de faptul că majoritatea agenților invitați au răspuns pozitiv apelului nostru. Acesta a fost unul dintre primele noastre succese. Chiar dacă nu au fost toți agenții invitați, luni am pornit la vânătoarea de agenți economici pentru a-i atrage. Vânătoarea ne-a reușit. La aceasta masa rotunda au participat 14 persoane, înafara de membrii grupului de inițiativa.

La aceasta activitate materialele folosite ne-au fost sponsorizate de către Fondul pentru Tineri, costul lor fiind de 280 de lei.

4. O altă activitate a fost plantarea unor pomi și arbuști sponsorizați de către unul din agenții economici. Acești pomi au costat în jur de 1500 de lei și au fost oferiti de către agentul economic Afanasie Ion. După acești copaci am fost eu, împreună cu un lucrător de-al d-lui Ion la Ocolul Silvic Razeni. Transportul pentru transportarea pomilor la fel a fost asigurat de către domnul Ion. Copacii ce au fost sponsorizați sunt: 3 molizi, 15 tei, 4 plopi, 15 frasini, 9 bucati de buxus. Aceasta activitate s-a realizat cu ajutorul profesorilor de munca și biologie. Aici elevii au fost foarte activi. A fost așa cum ne-am așteptat. Aceasta s-a întâmplat la 11 noiembrie între orele 10.00-13.00. La aceasta activitate au participat în jur de 40 de voluntari.

5. O activitate asemănătoare celei din punctual 4 a avut loc și pe data de 18 noiembrie între orele 09.00-12.00. La aceasta activitate la fel au participat elevii liceului, ei fiind în vizorul membrilor grupului de inițiativa, a mentorului și a profesorilor de educație tehnologică și biologie. La aceasta activitate au participat în jur de 80 de persoane și s-au plantat 32 de pomi și peste 50 de arbuști. Acești pomi au fost sponsorizați de către domnii Leu Ion și Dimitriu Anatol, tot ei achitând și transportul pentru transportarea pomilor. Copacii ce au fost sponsorizați sunt: 2 chiparosi, 2 brazi, 2 molizi, peste 50 de arbuști, 2 corni, 2 stejari și încă și alți pomi.

6. A 6 activitate ce a fost realizată pe teritoriul parcului a fost plantarea celor 36 de arbuști buxus sponsorizați de către Fondul pentru Tineri Ialoveni. La aceasta activitate iarăși au fost implicați elevii liceului, liderul grupului și profesorii de biologie și de educație tehnologică. Aceasta s-a întâmplat la 23 noiembrie între orele 09.00-11.00. Tot în această zi au fost plantate plante în două clumbe. La sfârșitul acelei zile se putea observa munca depusă de elevi în acea zi. La aceasta activitate au participat 30 de persoane.

7. Ultima activitate realizată în cadrul implementării proiectului 1 noiembrie-10 decembrie a fost instalarea a 3 scaune și a unei urne. Aici au fost implicați și lucrătorii liceului. Pentru aceasta activitate s-a cumparat un sac de ciment în suma de 75 de lei, s-a folosit nisip, și apa, toate sponsorizate de către APP. Aceasta s-a întâmplat la 24 noiembrie între orele 11.00-14.00. Dar pentru a realiza această activitate ne-am consultat cu profesorii de biologie, de educație tehnologică, dar și cu directoarea liceului. La această activitate a lucrat și liderul, împreună cu un coleg de clasă. La aceasta activitate au participat 7 persoane.

#### 4. Descrieți implicarea membrilor grupului de inițiativă, a mentorului și a partenerilor în derularea activităților:

Dacă e să vorbim în general, atunci atât membrii grupului de inițiativă, cât și mentorul au fost foarte activi. Dar cel mai activ a fost desigur liderul grupului care a fost prezent la orice activitate. A lucrat împreună cu alți voluntari din cadrul orelor sale și nu numai. Ceilalți membri la fel au fost activi. Au jertfit timpul lor propriu pentru a realiza unele activități. Mentorul mereu ne-a fost în preajmă pentru a ne sfătui, a lua unele decizii, iar membrii grupului de inițiativă au lucrat și au acționat mereu împreună.

"Fondul pentru Tineri Ialoveni" este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Râzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia. În cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova



Chiar dacă pe ici, pe colo au fost unele divergențe mereu am arătat că suntem o echipă. Profesorii de biologie, de educație tehnologică, de istorie și directoarea mereu ne-au fost alături și ne îndrumau ce și cum să facem. În urma vinătorii de agenți economici ne-am învrednicit cu o sumă importantă de bani. Aici sunt datele cum a contribuit fiecare agent economic: Gheorghe Gore- 1000 lei, Ionas Ion- 300 lei, Cojocari Tattiana-300 lei, Dimitriu Ecaterina-150 lei. Dintre acești bani 140 de lei s-au folosit pentru procurarea a 2 cartele de reincarcare Orange în valoare de 70 lei. La fel la realizarea activităților au contribuit și elevii școlii, astfel din școală stringându-se suma de 800 lei. Alți parteneri au fost Beliman Veronica, Damaschin Maria și Stavri Varvara care au contribuit cu câte 150 de lei. Bani rămași, adică în jur de 2900 de lei vor fi folosiți la primăvară la procurarea semintelor de iarbă, cumpărarea a pragurilor pentru intrările în parc și pentru cimentuirea aleii. Activi au fost Fondul pentru Tineri Ialoveni.

**5. Menționați categoriile și numărul beneficiarilor direcți și indirecti ai proiectului și descrieți impactul activităților proiectului asupra acestora:**

Chiar dacă perioada de implementare a proiectului se sfârșește la 10 decembrie, începând cu primăvara anului 2011 vor fi antrenați foarte mulți elevi în activitățile ce țin de parc. Principalii beneficiari ai proiectului sunt cei 375 de elevi, 26 de profesori, lucrătorii școlii, persoanele ce vor veni să se odihnească aici în timpul vacanței de vară. Beneficiarii indirecti sunt locuitorii comunei, deoarece astfel prin construirea parcului am încercat să îmbunătățim cât de cât situația ecologică a localității. Activitățile întreprinse la care au participat și elevii liceului a stîrnit dorința elevilor de a lucra în echipă, de a fi active. Dar activitățile ce vor fi întreprinse și la primăvară vor aștepta elevii să fie și mai activi.

**6. Descrieți / prezentați rezultatele finale obținute:**

*Vă rugăm să subliniați următoarele aspecte*

- *Criterioni (ce ați urmărit să evaluați) De ex. Gradul de participare/implicare în cadrul activităților proiectului*
- *Indicatori (ce ați măsurat)*

Prin implementarea acestui proiect am vrut să evaluăm gradul de implicare a profesorilor, elevilor și a agenților economici în cadrul activităților proiectului ce urmau a fi realizate. Am urmărit să realizăm o carte de vizită liceului nostru și să salvăm ecologia mediului nostru.


**7. Detaliați dificultățile întâlnite pe parcursul implementării proiectului și soluțiile găsite pentru depășirea acestora:**

Ca în orice proiect implementat, au existat și la noi unele dificultăți: unele de ordin mic, dar altele de ordin mai mare. Principala dificultate apărută de câteva ori pe parcursul implementării proiectului a fost timpul nefavorabil, dar uneori am fost constrinși să lucrăm chiar dacă ploua sau era frig. O altă dificultate a fost diversele păreri ce apăreau de la profesorii care mereu ne susțineau, directoare, mentor și membrii grupului de inițiativă. Însă noi mereu am încercat să ajungem la un numitor comun și aceasta ne-a reușit. O altă dificultate la fel de importantă a fost faptul că în perioada 1 noiembrie-10 decembrie elevii nu prea au fost cointeresați să contribuie la construcția acestui parc, dar cu timpul le-am demonstrat faptul că ei sunt principala forță de muncă cu ajutorul căreia putem duce la bun sfârșit acest proiect.

**8. Prezentați modul în care va continua proiectul după încetarea finanțării primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni:**

Odată cu venirea primăverii vor începe alte lucrări pe teritoriul parcului, nespecificate în nici un punct al formularului. De asemenea vom realiza unul din obiectivele ce nu a fost realizat pe parcursul 1 noiembrie-10 decembrie și anume de a semăna iarbă. Vor fi udați pomii, arbuștii, vor fi construite

„Fondul pentru Tineri Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Râzani” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia. În cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.



praguri pentru 2 intrări în parc, iar cel mai important este faptul că va fi cimentată aleea. Vor fi instalate cele 5 scaune și 3 urne care nu au putut fi instalate la sfârșitul toamnei. Va fi dusă o evidență strictă referitor la cum se dezvoltă pomii florile plantate toamna și va fi menținută ordinea pe teritoriul parcului. Vor fi organizate mese rotunde în cadrul cărora vom demonstra necesitatea ocrotirii parcului construit și a mediului înconjurător. Din copacii care au rămas și nu au avut loc pentru a fi plantați vor fi plantați pe teritoriul comunei Zîmbreni.

9. Vă rugăm să scrieți povestea proiectului implementat de grupul vostru (200-300 de cuvinte). Acest material va fi publicat pe site-ul programului [www.fondultinerilor.md](http://www.fondultinerilor.md).

Era o zi de toamna cind noi, membrii grupului "Ecologistii" am decis ca nu e cazul sa pierdem timpul. Am inceput lucrul de implementare a dorintelor noastre (formulate intr-un proiect cu finantare din partea Fondului pentru Tineri si acceptat, deci cistigat) chiar a doua zi a lunii noiembrie. Cu o pofta mare de munca am curatat terenul si l-am pregatit pentru pasul urmator: plantarea pomilor si a arbustilor. Ne doream de mult sa avem pe teritoriul institutiei in care invatam un parc unde, in pauze si dupa ore sa ne odihnim.

5 noiembrie, inca o zi frumoasa de toamna: facem primul pas de a atrage noi parteneri, organizam o masa rotunda la care au participat profesorii, elevi, agenti economici din comuna. Aici demonstram importanta implementarii acestui proiect. Rezultatele sint evidente: la 10 noiembrie procuram de la Ocolul Silvic Razeni copaci si arbusti achitarea fiind facuta de unul dintre agentii economici din comuna. Astfel, inregistram si alte oferte, sponsorizari din partea altor citiva agenti economici din comuna.

In citeva zile, cu implicarea elevilor Liceului Teoretic Zimbreni, in parc s-au plantat zeci de arbori si arbusti. Rezultatul exprima de fapt, vointa elevilor de a crea frumosul, dar si mai demonstreaza ca la Zimbreni, avind spiritual de echipa dezvoltat, se pot face lucruri bune. Pe 23 noiembrie s-a incheiat etapa de plantare a pomilor, plantelor si a arbustilor. Ultima zi de lucru in parc a fost dedicata instalarii scaunelor si a urnelor. Chiar daca perioada de implementare a proiectelor se apropie de sfirsit, in primavara anului 2011 pe teritoriul acestui parc lucrarile vor continua.

10. Vă rugăm să anexați la raportul narativ:

- materialele redactate în cadrul proiectului;
- fotografii realizate în diferite etape ale desfășurării proiectului;
- lista voluntarilor implicați în proiect;
- articole din presă referitoare la activități din cadrul proiectului;
- orice alt material pe care îl considerați relevant pentru modul de desfășurare a proiectului.

Liderul grupului de inițiativă:

Beliman Denis

Numele, prenumele

Semnătura

Mentor:

Beliman Veronica

Numele, prenumele

Semnătura

„Fondul pentru Tinerii Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Râzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia. În cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

